

Приложение №4
К Комплексному договору строительного подряда № _____ от _____ 2018 года.

График выполнения работ.

№	Вид работ/услуг														
		1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	5 неделя	6 неделя	7 неделя	8 неделя	9 неделя	10 неделя	11 неделя			
1	Фундамент	■													
2	Цоколь с перекрытием	■	■												
3	Стены 1-го этажа		■	■											
4	Монтаж перекрытия 1-го этажа				■										
5	Стены 2-го этажа					■									
6	Монтаж перекрытия 2-го этажа						■								
7	Кровля							■							
8	Монтаж окон								■	■					
9	Отделка стен фасада									■	■	■		■	
10	Водопровод, канализация (подвод к дому, разводка по дому)									■	■				
11	Электрозапитка дома, разводка электрики по дому									■	■				
12	Забор межевой								■	■					
13	Забор фасадный									■	■				
14	Внутренние отделочные работы										■	■		■	
15	Получение документации и регистрация права собственности Заказчика														■
График и размер платежей															
	Стоимость строительного подряда на строительство жилого дома площадью ориентировочно ___ кв.м. _____ рублей														

Согласовано:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:
ООО «ГРИНСТЕЙТ ГРУПП»

Решетникова Ю.А.

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи